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ExAlcalde Municipal
Barrio Los Alamos Casa 10

Mariquita-Tolima

&sunto: Presentacion Controversia al Informe Preliminar e Informe Definitivo de la
Auditoria Exprés relacionada con fa Denuncia 040 de 2015 adelantada a la
Alcaldia Municipal de Mariquita-Tolima.

Respetado doctor Bohdrquez:

Teniendo en cuenta que con oficios DCD-0583-2016-100 y DCD-0585 de fecha 25 de julio
de 2016, esta Contraloria dio a conocer el Informe Preliminar de la Auditoria Exprés
relacionada con la Denuncia 040 de 2015, para que fueran analizadas las observaciones y
aeptaran u objetaran lo alli planteado, donde es necesario precisar que presentd
objeciones al informe preliminar en forma extempordnea, sin estar sustentadas en
documentos y pruebas pertinentes, a pesar que este Organismo de Control las analizé no
n justificables los argumentos expresados; por lo tanto, no se tienen en cuenta por ser
improcedente en términos. No obstante, la Administracién actual de Mariquita, presentd
objeciones en el término establecido de tres (03) dias habiles a la presentacion del
mencionado informe, aceptando las observaciones y aquellas que no desvirtuaron se
onfirmaron. Como resultado de éstas, se presentan los hallazgos que hacen parte del
informe definitivo y que se da a conoc un CD que se anexa.

Cordial saludo,

EDILBER PAVA CEBALLOS
Contralor rtamental det Tolima

Revisd: me SrNCHEZ CUELLAR
Directora Técnica Controf Fiscal y Medio Ambiente / ______ .
gty o) \é‘a <L
JOH

9cia 16
Proyectd: OLGA L C}A LOBO ARTEAGA ' DY TORRES REYES
Profesional Universitaric Profes al Especializado-Arquitecto
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Asexo Un (1) CD que contiene: Controversia al Informe Preliminar (24 pdginas)
Informe Definitivo (28 paginas)
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Asunto: Presentacion Controversia al Informe Preliminar e Informe Definitivo de la
Auditoria Exprés relacionada con la Denuncia 040 de 2015 adelantada a la
Alcaldia Municipal de Mariquita-Tolima.

Respetado doctor Galindo:

Teniendo en cuenta que con oficios DCD-0583-2016-100 y DCD-0584-2016-100 de fecha
25 de julio de 2016, esta Contraloria dio a conocer el Informe Preliminar de la Auditoria
Exprés relacionada con la Denuncia 040 de 2015, para que fueran analizadas las
observaciones y aceptaran u objetaran lo alli planteado, donde es necesario precisar que
se presentaron objeciones al informe preliminar y aquellos que no desvirtuaron los
planteamientos del Ente de Control; por lo tanto, se confirmaron los hallazgos que hacen
parte del informe definitivo presentado por la Contraloria Departamental y que se le da a
conocer en un CD gue s& anexa.

Cabe resaltar, que el Exalcalde Municipal presento objeciones en forma extemporanea sin

estar sustentadas en documentos y pruebas pertinentes, a pesar que este Organismo de
Control las analizd no son justificables los argumentos expresados; por lo tanto, no se

Cordial saludo,

Contralor Departamental dgf Tolima

E{Aé\fzf
Revisd: MICENI SANCHEZ CUELLAR
Directora Técnica Control Fiscal y Medio Ambiente

\2 IIL-MI-’ LM()L
Proyectd: QLG UCIA LOBO ARTEAGA JOHN FREDY TORRES REYES
Profesional Universitario Profesional Especializado-Arquitecto
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La Contraloria Departamental del Tolima, con fundamento en las facultades otorgadas por
el articulo 272, en concordancia con los articulos 267 y 268 Constitucionales, la Ley 42 de
1993, practicd Auditoria Exprés a la Alcaldia Municipal de Mariquita-Tolima, segin
Denuncia 040 de 2015 relacionada con la construccidon de unidades sanitarias en la
Institucién Educativa Técnica Moreno y Escanddn-Sede Principal.

. 1. ANTECEDENTES

Motivo el Procedimiento Especial a adelantar, los Memorandos Nos.0948-2015-130 de la
Secretaria General y 244-2015-131 de la Direccidn de Participacion Ciudadana, calendados
28 y 30 de diciembre de 2015, respectivamente, con documentacién adjunta, relacionada
con los oficios Nos.158 y 159 de fecha 18 de diciembre de 2015, suscritos por Diomedes
Reyes Moscoso-Rector (E) de la Institucion Educativa Técnica Moreno y Escanddn-Sede
Principal de Mariquita-Tolima, informando que la Alcaldia Municipal celebré el 16 de
octubre de 2014, el Acto Contractual de Obra No.0142 con el Grupo Praxxis S.A.S. para la
construccion de unidades sanitarias para el mencionado centro educativo, por un valor
inicial de $169.614.503,00 y una adicion de $34.999.432,00 para un total de
$204.613.936,00 con un plazo de ejecucién de dos (02) meses, entregandose la obra
catorce (14) meses después.

Igualmente aduce literalmente en el oficio No.158 del 18 de diciembre de 2015 "Que /as
unidades sanitarias con 1as que cuenta la institucion no son suficientes para ef nimero de alumnos

por lo cual el no entregar la obra para ponerla en funcionamiento estd perjudicando 3 los alumnos
de /a sede principal,

Segtin comentarios la obra fue recibida por la administracion municipal sin tener en cuenta que
cuando se realizan obras en instituciones educativas ef rector de /as mismas se convierte en veedor
de éstas en representacion de la comunidad educativa.

Es de anolar que el rector safiente especialista Farid Vargas Rodriguez, dirigico oficios a Ia
administracion municipal haciendo observaciones en relacion con algunos defectos de dicha
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construccion pero no se recibid respuesta alguna ni se hicieron los correctivos del caso a la obra
(desnivel de las aguas de lavado en forma contraria, sin rejas ni puertas de seguridad,
representacion de la caja de distribucion eléctrica la cual se incendio en dias pasados)

También sabemos que algunos proveedores y trabajadores se les adeudan por éste concepto.

Que se realicen los correctivos a dicha obra por cuanto consideramos que el dinero invertido fue
suficiente para entregar una obra fotalmente terminada para que se poriga en uso de la comunidad
educativa, que ha sido perjudicada con tanta demora.

Que se cite al interventor aclare las formalidades que él desarrolio en 1as fallas de 1as obras.

Que se cancelen los dineros que adeudados a los proveedores y trabajadores ya que queda en
entre dicho el buen nombre de I3 institucion ya que los materiales y la mano de obra se realizo en
nuestra institucion educativa.”.

Una vez analizado el contenido de éstos hechos, la Direccién Técnica de Participacion
Ciudadana de este Organismo de Control determina radicarla como Denuncia No.040 de
2015.

Posteriormente, a la Direccién Técnica de Control Fiscal y Medio Ambiente se allega el
Memorando No.003-2016-131 de! 08 de enero de 2016 de la Direcciéon Técnica de
Participacion Ciudadana, anexando el oficio P-41 No.09240 de fecha 29 de diciembre de
2015 suscrito por Lady Janeth Vivero Parra -Secretaria de Planeacion, Infraestructura y
Medio Ambiente de la Aicaldia Municipal de Mariquita, recibido con radicado No.0022 del
06 de enero de 2016 en la Contraloria Departamental del Tolima, asi mismo, adjunta Acta
de Recibo a Satisfaccion Objeto de la Obra firmada por Farid Vargas Rodriguez.

En el aludido oficio de la Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Medio Ambiente de la
_ Administracién Municipal de Mariquita, manifiestan al sefior Diomedes Reyes Moscoso,
Rector (E) de Ia Institucion Educativa, textualmente lo siguiente:

"Es necesario precisar, que 1as obras de construccion de unidades sanitanas en la sede Moreno y
Escandon, fueron recibidas a satistaccion por el anterior rector FARID VARGAS como se puede
- denoptar en documento adiunto.

Ahora bien, las obras siempre contaron con la anuencia, verificacion y observaciones de fa
comunidad educativa, sin dejar de lado, ia participacion del rector quien siempre estuvo muy atento
al desarroflo de fas mismas.

Fsta Secretaria no ha tenide conocimiento alguno sobre faflas en las obras, una vez fueron
recibidas a satisfaccion por el Municipio y el Anterior Rector, sobre este asunto, seria muy
conveniente conocer el alcance de las mismas, si fuera del caso, para lo cual se practicard visita
especial por parte del profesional de apoyo de esta Secretania, lo importante seria coordinar el dia y
fa hora para tal efecto, teniendo en cuenta que estan en receso estudiantil para la época.
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Por ltimo, es importante informar que esta Secretaria tampoco ha tenido conocimiento alguno
sobre deudas pendientes por parte del contratista, situacion que nos toma por sorpresa, pero en
aras de tener fa tranquilidad absoluta en estos temas, me atrevo a solicitarle se informe que
personas han manifestado ef no pago de los compromisos adquiridos con el Contratista y que a I3
fecha no han sido pagados, pues esto facilitana remediar la situacion si fueran del caso, pues
nosotros desconocemos que proveedores y/o trabajadores estan en esta situacion.”

De igual forma, en el Acta de Recibo a Satisfaccion Objeto de la Obra, firmada por Farid
Vargas Rodriguez-ExRector, expone literalmente: "Los abajo firmantes, rector de la institucicn
educativa Moreno y Escandon, mediante la presente acta manifestamos que nos encontramos
plenamente satisfechos con las actividades realizadas con base al contrato No.142 del 16 de
oclubre de 2014 cuyo objelo es OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DE UNIDADES
SANITARIAS £EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MORENC Y ESCANDON, SFDE PRINCIPAL —
MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA — DEPARTAMENTO DEL TOLIMA que culmind en dias
pasados.

Asi mismo expresamos, que el esfuerzo para la realizacion de este proyecto, redunda en mejor
calidad de vida para los vedinos y residentes def sector. ... 7.

2. CONCEPTO SOBRE EL ANALISIS EFECTUADO

En el desarrollo de fa denuncia, la Contraloria Departamental del Tolima comisiond al
Arquitecto John Fredy Torres Reyes-Profesional Universitario durante los dias 07 y 08 de
junio de 2016, a realizar visita a la obra publica en la Institucion Educativa Técnica Moreno
y Escandon-Sede Principal, para su verificacidn y medicion de lo ejecutado, con la
presencia de las personas que intervinieron en el desarrollo del acto contractual requeridas
con antelacion mediante oficios DCD-0490-2016-111 y DCD-0491-2016-111 de fechas 02
de junio de 2016, enviados a los correos electronicos, contando con la asistencia del
contratista de la obra publica “Grupo Praxxis S.A.S-Juan Daniel Gamboa Galeano, al igual
que otro integrante del Grupo contratista Francisco Javier Vergara Caicedo y en
representacion de la actual Administracion Municipal de Mariquita, el Secretario de
Planeacion e Infraestructura y Medio Ambiente-Arquitecto Daniel Felipe Perilla y el
Arquitecto Rodrigo Avila Mogollén. Es de resaltar que no hizo presencia el Interventor del
IMAC de Colombia S.A.S.-Sandra Piedad Devia Patific ni los Supervisores de la
Administracion Municipal Anterior Lady Janeth Vivero Parra y Juan Enrique Rondon Garcia.

Durante la visita a la obra civil, hace presencia el ExRector de la Institucion Educativa
Técnica Moreno y Escanddn - Farid Vargas Rodriguez, entregando al arguitecto del Ente
de Control, el oficio con fecha 08 de junio de 2016, dirigido a la Contraloria Departamental
del Tolima donde expone que no recibid, ni firmd documentacién alguna a satisfaccion de
la obra, la cual presentd fallas en su construccién informando a la Alcaldia Municipal y
demas dependencias involucradas en el proceso.

Aprobado 15 de mayo de 2013 Pagina 3 de 28




- REGISTRO
0 INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES

-

Cadigo: RCF-020 Version: 01

CONIRALORIA

Proceso: CF-Control Fiscal

TR

Con respecto a lo impetrado por el denunciante referente a lo que se le adeuda a algunos
proveedores y trabajadores, no allega pruebas documentales pertinentes y fehacientes, ni
hay denuncia interpuesta por los mencionados, imputando estos motivos para esclarecer
los hechos por parte de este Ente de Control. No obstante, en caso de los trabajadores
deben hacer uso de la pdliza de sequro de cumplimiento N0.25-44-101074342 de la
Compaiiia Seguros del Estado S.A en el amparo "Pago de Salarios Prestaciones Sociales
Legales e Indemnizaciones laborales.”.

Asi mismo, se requirid documentacién e informacion del proceso contractual de la obra
plblica, interventoria, supervision, pagos efectuados, entre otros, a la Administracion
Municipal, mediante oficios DTCFMA-0267-2016-111, DTCFMA-0268-2016-111 de fechas
03 de junio de 2016 y DTCFMA-0277-2016-111 del 14 de junio de 2016.

Se procedié a revisar y analizar la documentacion requerida, como la confrontacion de las
cantidades verificadas y especificaciones de obra de lo contratado con lo ejecutado, dando
como resultado observaciones administrativas con diferentes incidencias registradas en el
Informe Preliminar, aceptando la Administracion Municipal actual lo alli consignade, de
acuerdo a las objeciones presentadas en el término establecido de tres (03) dias habiles a
la presentacion del mencionado informe. Es de anotar, que la Administracion Municipal
anterior presentd contradiccion a las observaciones al Informe Preliminar en forma
extemporanea sin estar sustentadas en documentos y pruebas pertinentes, a pesar que
este Organismo de Control las analizé no son justificables los argumentos expresados; por
lo tanto, no se tienen en cuenta por ser improcedente por términos.

La Contraloria Departamental como resuitado de la auditoria adelantada, conceptua que la
gestién en el proceso auditado, presentd deficiencia con los principios de economia y
responsabilidad, procediendo a emitir el pronunciamiento de los siguientes hallazgos:

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA
DISCIPLINARIA No.1

La Administracién Municipal inobservd el numeral 3 del articulo 20 det Decreto 1510 de
2013, el cual determina la modalidad de seleccion del contratista y su justificacion,
incluyendo fos fundamentos juridicos, al verificarse que el proceso de seleccion para la
contratacion de ta obra publica No.142 de 2014, se llevd a través de Licitacién Publica
No.LP-SPI-006-2014, no superando los topes de la cuantia para contratar por esta
modalidad en esa vigencia, toda vez que debid haberse adelantado por Seleccién
Abreviada de Menor Cuantia, como se demuestra en Certificacion de Cuantias para
Contratar en la vigencia fiscal 2014, suscrita por la Jefe de la Oficina de Contratacién,
impidiendo asi, la oportunidad que participen pluralidad de oferentes en este proceso y

Aprobado 15 de mayo de 2013 Pagina 4 de 28




| ™ REGISTRO
} &) INFORME DEFINITIVO MODALIDAD EXPRES
I

| CNIEMDRLS | proceso: CF-Control Fiscal Codigo: RCF-020

Version: 01

0785
comprobandose la falta de responsabilidad de los servidores publicos (Jefe Oficina
Contratacién, Asesor Juridico de Planeacion, Jefe de Planeacion, Secretaria General y
Administrativa-Ordenadora del Gasto y Oficina de Educacién Municipal)) que proyectaron y
revisaron los Estudios Previos expresando literalmente: “Los arriba firmantes declaramos que

hemos revisado el presente documento y 1o encontramos ajustado a las normas y disposiciones

legales vigentes y por fo tanto, bajo nuestra propia responsabilidad, lo presentamos para fa firma
def ordenador def gasto Delegado. ",

A continuacion se ilustra las cuantias para contratar en la vigencia 2014:

- = —r

! Concepto ~Valor

Invitacidn Pablica de Minima Cuantia para adquisiciones | De 0 hasta $18.041.800,00 T
de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda del
10%_de la Menor Cuantia de la Entidad Contratante | .

 Seleccion Abreviada de Menor Cuantia De $18.041.801 hasta $180.418.000,00

| Licitacién Publica De $180.418.001 en adelante |

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON INCIDENCIA
DISCIPLINARIA No.2

En el contrato de obra plblica 0142 de 2014, se delegd sin acto administrativo la
supervisidn a Juan Enrique Rondon Garcia, quien suscribio con la Alcaldia Municipal de
Mariquita el Contrato No.118 de 2014, con el objeto de “Prestar sus servicios profesionales
como ingeniero civil en el apoyo a 13 gestion en Ia Secretaria de Planeacion y Medio Ambiente, en la
elaboracion de presupuestos, cantidades de obra, especificaciones técnicas, evaluaciones y
realizar la supervision y liquidacion de los contratos asignados, enmarcados en el
Sistema General de Regalias.”, (negrillas fuera del texto).

Este Organismo de Control, constatd que se desviaron los recursos al utilizar el talento
humano del ingeniero civil Ronddén Garcia en la supervisién del contrato de obra publica
0142 de 2014, desarrollado con fuente de financiacion del Sistema General de
Participacion Educacién Calidad, toda vez que su actividad contratada estaba encaminada
a supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contratos enmarcados
en el Sistema General de Regalias, tal y como lo establece el Departamento Nacional de
Planeacidn.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  CON INCIDENCIA
DISCIPLINARIA No.3
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No se dio cumplimiento al principio de economia contemplado en el articulo 25 numerai 4
de la ley 80 de 1993, ai constatarse que la Administracién Municipal celebro el Contrato
N0.0142 del 16 octubre de 2014, para la ejecucion de la obra publica sin haberse llevado
paralelamente el proceso contractual para fa interventoria, toda vez que se expide
disponibilidad presupuestal para la interventoria solo hasta el 22 de octubre, publicandose
sus estudios previos el 11 de noviembre y su adjudicacion hasta el 20 de noviembre de
2014, lo que gener0d una dilatacion y una demora en la iniciacion de la obra, llevandose a
cabo solo hasta el 27 de noviembre de 2014.

Este Ente de Control observa notablemente, la falta de planeacion y responsabilidad del
municipio en administrar fos recursos, ya que para iniciar obras se debe designar un
interventor para velar y verificar el buen proceder del contratista y exigir la ejecucion
idonea y oportuna del objeto contratado, como lo establecen los literales 2) y 3) de la
clausula tercera del mencionado contrato.

No obstante, esta dilacidn en la iniciacion de la obra pablica por la falta de la interventoria,
contleva a dejar de prestar oportunamente condiciones minimas de calidad, salubridad vy
bienestar para los estudiantes, siendo necesidades basicas propias del ser humano la
disponibilidad de las unidades sanitarias.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No.4

La Circular Externa No.1 del 21 de junio de 2013, emanada de la Direccion General de
Colombia Compra Eficiente y el articulo 19 del Decreto 1510 de 2013, reglamentd que la
Entidad Estatal esta obligada a publicar en el SECOP los documentos del Proceso y los
actos administrativos del Proceso de Contratacién, dentro de los tres (3) dias siguientes a
su expedicion.

Este Ente de Control determind mediante verificacion en el portal de contratacion, que la
Administracion Municipal de Mariquita-Tolima, no cumplio con la publicacidn en el Sistema
Electronico para la Contratacion Publica SECOP, de algunos procedimientos y actos
asociados a los procesos contractuales de los Acuerdos de Voluntades No.0142 del 16 de
octubre de 2014 de Obra Publica, Contrato de Interventoria No.155 del 20 de noviembre
de 2014 y-el Contrato para la Supervision por Prestacion de Servicios N0.0118 del 01 de
septiembre de 2014, no fueron publicados en el tiempo previsto. No obstante, la falta de
publicacion en el Secop de la informacion, constituira la vulneracién de los deberes
funcionales de los responsables. A continuacion se enuncian los actos asociados a los
procesos contractuales antes mencionados, publicados en forma extemporanea y no
publicados:
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“Actos Administrativos del Contrato de "Fecha Actos "Fecha Tiémpo demora
Obra Piblica 0142 del 16 octubre de Administrativos Publicacién publicacién en
. _..2014: Grupa Praxxis $.A.S _ . Secop el Secop |
Acto Adjudicacion 10-10-2014 17-10-2014 | 7dlas |
| Contrato 1 16-10-2014___ [ 30-12-2014 |74 dias __ |
_Acta de Tnicio T S a— 27-11-2014 | No se publlco
| Acta Suspen510n No.01 | 2B8-11-2014 No se publicé B
" Acta Reinicio No.01 13-01-2015 No se publicd -
Justificacion Adicién y soportes 1 13-01-2015 | 30-06-2015 167 dias
Acta de Suspension No.02 ___ 123-01-2015 | Nose publicé |
' Acta de Reinicio No.02 16-06-2015 No se publicd | -~
Adicion No.1 18-06-2015 | No se publicé | i
| Acta de Suspension No.03 _____118-07-2015 __ | Nosepublico | )
| Acta de Reinicio No.03 = | 27-08-2015 ‘No se publicé
| Acta FinadeObra 05-09-2015 No se publicé L =
| Acta Liquidacion Sin Fecha No se publico | ]
Actos Administrativos del Contratode | Fecha Actos | Fecha | Tien_iﬁo—dé_rﬁa%—
Interventoria 155 del 20 noviembre de | Administrativos Publicacién publicacién en
___2014: IMAC de Colombia S.A.S | | Secop el Secop
| Estudios Previos 23-10-2014 11-11-2014 i9dias
. Acta de Inicio 27-11-2014 | No se publicé .
Acta Suspension No. 01 128-11-2014 | 01-09-2015 | 277 dias
Acta Reinicio No.01 13-01-2015 No se publicé -
Acta de Suspension No.02 23-01-2015 No se publicé e
| Acta _de Reinicio No.02 1 16-06-2015 _ | No se publicd
“Acta de Suspension No.03 = | 18-07-2015 No se publicé
Acta de Reinicio No.03 27-08-2015 No se publico -
Acta Fina de Obra .1.05-09-2015 No se publicé 3
Acta Liquidacion _{Sinfecha | No se publicé_
""" Actos Administrativos del Contratode | Fecha Actos Fecha Tiempo demora |
Prestacién de Servicios 0118 del 01 Administrativos Publicacién publicacidn en
septiembre de 2014: Supervisidn-Juan Secop ef Secop
__Enrique Rondén Garcia e mamiee Sl (. W ]
Soporte CDP y Viabilidad o 26-08-2014 . 06-10-2014 | 41 dias
Estudios Previos 29-08-2014 06-10-2014 | 38 dias L
. Contrato S o 101-09-2014 | 06-10-2014 | | 35dias-—
_Ac_ta_ de Inicio e i Noanexaron | No se publlco -5 |
Acta__l._rgLﬂga_(;_lng____ e v X 29—12 2014 _| 04~ -06-2015 157 dias
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA No.5

Inaplicabilidad en los articulos 145, 148, 154 y 157 del Acuerdo 025 del 26 de diciembre
de 2012, por medio del cual se adopta el Estatuto de Rentas y que tiene por objeto la
definicién general de los impuestos, tasas y contribuciones, su fiscalizacion, determinacion,
discusién y cobro; al comprobar este Ente de Control que no se le exigid al contratista la
obligacién de cancelar el pago de las estampillas de Procultura y Bienestar del Adutto
Mayor, en el momento de la legalizacion y suscripcion del Contrato de Obra Publica
No.0142 de 2014 y de su respectiva adicion, asi mismo del Contrato de Prestacion de
Servicios de Supervisicn No.0118 de 2014, observandose en los comprobantes de egreso
las respectivas deducciones por estos conceptos, afectando el recaudo oportuno de los
recursos procedente del cobro de estas estampillas para los sectores hacia los cuales iban
direccionados dichos recursos para su inversion, comprobandose que las labores de la
Oficina de contratacién y supervision llevadas a cabo para garantizar el perfeccionamiento
y legalizacion del acto contractual, no se efectuaron en debida forma, pues las acciones de
control, verificacion de leyes, decretos y normas, no cumplieron con los requisitos
exigidos.

Contrato Obra Publica No.0142 del 16 de Octubre de 2014 Grupo Praxxis S.A.S.
Valor Inicial: $169.614.503,55

| Valor Adicion: _34.999.432,00
Valor Total: 204.613.936,00

Ne. y Fecha Comprobante Egreso % y Valor Estampilla | b y Valor Estampilla
il TerceraEdad |\ _Procultura
2015001155 30 julio de 2015 4% $3.920.000,00 2% $1.960.000,00 |
2015001648 29 octubre de 2015 4%_$4.264.000,00 2%_$2.132.000,00
Contrato Prestacion Servicios No.0118 del 1° de Septiembre de 2014 Juan Enrique Rondén Garcia-
Supervisor
Valor: $15.800.000,00 . ]
No. y Fecha Comprobante Egreso % y Valor Estampilla I % y Valor Estampilla
A Y =S TerceraEdad Procultura B
2014001212 18 octubre de 2014 1 5% $193.000,00 | 2% $77.000,00
2014001334 06 noviembre de 2014 [ 5% $193.000,00 2% $77.000,00 ®
2014001516 03 diciembre de 2014 | 5% $193.000,00 | 2% $77.000,00
2014001705 29 diciembre de 2014 5% $193.000,00 | 2% $77.000,00 |

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA  CON INCIDENCIA
DISCIPLINARIA No.6

El articulo 127 del Decreto 1510 de 2013 determina el “ Restablecimiento o ampliacion
de /a garantia’, es decir cuando el contrato es modificado para incrementar su valor o
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prorrogar su plazo, la entidad estatal debe exigir al contratista ampliar el valor de la
garantia otorgada o ampliar su vigencia, segin el caso.

Este ente de control pudo establecer que no se exigio la ampliacion en términos y valor en
los amparos asegurados, toda vez que se evidencié que se presentaron tres suspensiones
con sus respectivos reinicios, sin prorrogarse y ampliarse la vigencia de los riesgos
amparados de la pdliza No.25-44-101074342 expedida por la Compafila Aseguradora
Seguros del Estado S.A. el dia 07 de noviembre de 2014, violando con esta actuacion lo
establecido en el literal 9) de la clausula cuarta del acuerdo de voluntades que dice:
"Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos del mismo”,
siendo ésta el instrumento que sirve como aval para exigir el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del acto contractual, exponiendo al municipio a tener que responder
en un momento dado por obligaciones que aplican al contratista, funcion que debid
cumplir el supervisor en exigirle al Grupo Praxxis S.A.S. y advertir a la Oficina de
Contratacion la ampliacion en tiempo y valor de dicha pdliza en el momento de las
suspensiones y reinicio de la obra, como se ilustra a continuacion:

[ Contrato No.0142 del 16 de octubre de 2014 Valor: $169.614.503,55

Plazo: 2 meses Acta de Inicio del 27 de noviembre de 2014
" A?n-paros o Riesgos Asegurados Vigencia wVige“n_c—ig . Suma | %
e | _desde hasta Asegurada

| Pdliza No.25-44-101074342 Sequros del Estado S.A,
'; _Fecha Expedicion:_07 de Noviembre de 2014

" Cumplimiento Contrato | 16-10-2014 | 16-04-2015 | 16,961,450,36 | 10
Pago salarios, prestaciones soclates legales e indemnizacién laboral | 16-10-2014 | 16-12-2017 . 8.4B0.725,18 | 5 |
| Estabilidad y Calidad de la Obra o2 @flOs | 50.884.351,07 | 30

Acta de Suspension No.O1 del 28 de Noviembre de 2014
Adta “de Reinicio No.01 del 13 de enero de 2015

Se suspende por 45 dias con motivo para requerlr tiempo para la
revision de los disefios de las obras a construir para identificar que
esté ajustada a la normatividad vigente en materia de gonstruccion
de espacios educativos, norma sismo resistente, estudio de suelos y
demés - e -  —— — T —" S 0 VO I [ U S—
NOTA: No se ampliaron las vigenclas de los riesgos
asegurados

P ] S —— ——— ———~ gl

Justificacion Obra Adicional 13 de enero de 2015

Acta de Suspension No.02 del 23 de enero de 2015
Acta de Reinicio No.02 del 16 de junio de 2015

Se suspenden por 136 dias, argumentando un akto nesgo que s |
puede presentar en {a seguridad personal de los estudiantes y con el
fin de determinar ia_aprobacion de cantidades adicionaies.
NOTA: No se ampliaron las vigencias de los riesgos
asegurados

_Adicién No.1 def 18 de junio de 2015 _
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* Valor $34.999.432,00
Valor Total del Contrato $204.613.936,00

Acta de Suspension No.03 del 18 de julio de 2015

Acta de Reinicio No.03 del 27 de agosto de 2015

Se suspende por 32 dias, aduciendo que no se consigue el nimerc
suficiente de aparatos sanitarios.

_NOTA: No se amplié en tiempo y valor los riesgos asegurados

" Acta Finai del 05 de septiempre de 2015

Acta de Liquidacidn {Sin Fechas

L
| Anexo de Prorroga Paliza No.25-44-101

I Fecha Expedicidn; 02 de Octubre de 2015

Cum_phmiento Contrato Y

27-11-2014

05-01-2016

20,461,393,60 |

Pago sa arios, gra;taclones socna}es Ieg_!&s e indemnizacion labora

27-112014 |

5 afos

06:09-2018

10.230.696,80 |

61,384 180, 80 ]

HALLAZGO DE  AUDITORIA
DISCIPLINARIA Y PENAL No.7

ADMINISTRATIVA

CON

INCIDENCIA

En el oficio de fecha 18 de diciembre de 2015, suscrito por el sefior Diomedes Reyes
Moscoso-Rector (E) de la Institucion Educativa Técnica Moreno y Escandén-Sede Principal
y presentado a la Contraloria Departamental del Tolima ef 23 de diciembre del mismo afio,
adjuntando Derecho de Peticién calendado 18 de diciembre del mismo afio dirigido al
Alcalde Municipal de Mariquita-Alvaro Bohdrquez Osma, y respuesta de la Administracion
Municipal mediante oficio P-41 09240 del 29 de diciembre de 2015, suscrito por la
Secretaria de Planeacion, Infraestructura y Medio Ambiente-Lady Janeth Vivero Parra,
anexando Acta de Recibo a Satisfaccion Objeto de la Obra sin fecha firmada Unicamente
por el sefior Farid Vargas Rodriguez-ExRector de la Institucion Educativa.

Este Organismo de Control eleva como Denuncia 040 de 2015, observando que
presuntamente se ejecutd una actuacién de adulteracion de documento puablico, que se
tipifica como un presunto fraude procesal, teniendo en cuenta los siguientes contextos:

El Rector (E), Reyes Moscaso argumenta textualmente en el derecho de peticion del 18 de
Segun comentario la obra fue recibida por
la administracion municipal sin tener en cuenta que cuando se realizan obras en instituciones
evicativas el rector de las mismas se convierte en veedor de éstas en represeniacion de 1a

diciembre de 2015 dirigido al Alcalde Municipal: ..

comunidad educativa.

Es de anotar que el reclor saliente especialista Farid Vargas Rodriguez, dirigio oficios a la
adminfstracion municipal haciendo observaciones en relacion con algunos defectos de dicha
construccion pero no se recibic respuesta alguna ni se hicleron los correctivos del caso a la obra
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(desnivel de las aguas de lavado en forma contraria, sift refas ni puertas de seguridad, reparacion
de la caja de distribucion eléctrica la cual se incendio en dias pasados). ... "

Al respecto, la Administracion Municipal por intermedic de la Secretaria de Planeacion,
Infraestructura y Medio Ambiente expone literalmente: “£s necesario precisar, que las obras
de construccion de unidades sanitarias en la sede Moreno y Escanddn, fueron recibidas a
satisfaccion por ef anterior rector FARID VARGAS como se puede denotar en docurnento adjunto.

Ahora bien, las obras siempre contaron con la anuencia, verificacion y observaciones de /3
comunidad educativa, sin dejar de lado, 1a participacion del rector quien siempre estuvo muy atento
al desarrolio de las mismas.

Esta Secretariz no ha tenido conocimierito alguno sobre fallas en las obras, una vez fueron
recibidas a satisfaccion por el Municipio y el Anterior Rector, sobre este asunto, seria muy
conveniente conocer €l alcance de las mismas, si fuera del caso, para lo cual se practicara visita
especial por parte del profesional de apoyo de esta Secretaria, lo importante seria coordinar el dia y
12 hora para tal efecto, teniendo en cuenta que estan en receso estudiantil para Iz época. ...~

Asi mismo, la Administracion Municipal adjunta Acta de Recibo a Satisfaccion Objeto de la
Obra sin fecha, firmada (nicamente por el ExRector Farid Vargas Rodriguez que a la letra
dice: “"Los abajo firmantes, rector de la institucion educativa Moreno y Escandon, mediante la
presente acta manifestamos que nos encontramos plenamente satisfechos con las actividades
realizadas con base af contrato No.142 del 16 de octubre de 2014 cuyo objeto es OBRA PUBLICA
PARA 1A CONSTRUCCION DE UNIDADES SANITARIAS £EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MORENC Y
ESCANDON, SEDE PRINCIPAL — MUNICIPIO SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA — DEPARTAMENTO
DFEL TOLIMA que culming en dias pasados.

Asi mismo expresamos, que el esfuerzo para la realizacion de este proyecto, redunda en mejor
caliclad de vida para los vecinos y residentes del sector.”.

Analizados los argumentos expuestos por las partes, este Ente de Control en visita a la
obra publica en la Institucion Educativa Técnica Moreno y Escanddn-Sede Principal,
realizada por el Arquitecto John Fredy Torres Reyes durante los dias 07 y 08 de junio de
2016, contactd al ExRector- Farid Vargas Rodriguez, actualmente pensionado, para
indagar las aseveraciones antes relacionadas, confirmando mediante oficio calendado 08
de junio de 2016 dirigido a la Contraloria Departamental del Tolima, exteriorizando a la
letra "Yo como rector de 1 institucion educativa técrica Moreno y Escandon de Ia 8poca donde se
realizo esta obra, quierc aclarar que no recibl, ni firme documentacion alguna a satisfaccion de
dicha obra, por ese motivo yo informé a la alcaldia, a fa oficina de planeacion y a fa secretaria de
educacion municipal de las fallas de la construccion de la obra, en relacion con un documento de
recibido a satisfaccion de la obra donde aparece mi firma, carece de varias generalidades en lo gue
técnicamente debe tener un acta de recibido (No aparece en membrete de fa institucion, no tiene
fecha, no tiene numero de acta, no tiene firma de ios asistentes a dicha acta de entregs, solo 13
mia y la firma se sospecha fue escaneada de otros documentos), como rector envie varios
documentos a diferentes oficina de la alcaldia de Mariguita Tolima. .
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Este Organismo de Control, teniendo como precedente el oficio del ExRector Farid Vargas
donde manifiesta él mismo que no suscribio el documento, razén por la cual se considera
se debe establecer la autenticidad de la firma, debido si la misma no fue autografiada por
el responsable, se estaria ante un presunto delito de falsedad de documento sin
establecerse por el momento ningun responsable de los resultados de la presente
situacion, por o tanto se compulsaran copias det caso a la Fiscalia General de la Nacion
para lo de su competencia.

De igual forma, la Administracién Municipal inobservd el articulo 66 de la ley 80 del 28 de
octubre de 1993, al ignorar presuntamente los oficios presentados por el ExRector Farid
Vargas Rodriguez de las fallas presentadas en la obra publica de la Institucion Educativa
Técnica Moreno y Escandon-Sede Principal, toda vez gue el mencionado articulo de fa ley
80 de 1993, establece que en todo contrato que celebren las entidades estatales, estaran
sujeto a la vigilancia y control ciudadano, las veedurias ciudadanas, las asociaciones
civicas, comunitarias, de profesionales, benéficas o de utilidad comun, podran denunciar
ante las autoridades competentes las actuaciones, hechos u omisiones de los servidores
publicos o de los particulares, que constituyan delitos, contravenciones, o faltas en
materia de contratacion estatal.

Por consigutente, es muy notable la falta de supervision e interventoria y control de la
administracién municipal para exigir a los contratistas el cumplimiento de las obligaciones
adquiridas en los acuerdos de voluntades, contraviniendo lo establecido en el articulo 83
de la ley 1474 de 2011, para recibir en Optimas condiciones la obra publica para mejorar la
calidad de vida de la comunidad educativa preservando la salubridad y un adecuado
bienestar integral en su entorno institucional.
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INFORME VISITA REALIZADA AL MUNICIPIO DE MARIQUITA TOLIMA
INSTITUCION EDUCATIVA MORENO Y ESCANDON

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

{ =
<

DOCUMENTO

"I

CLASE DE CONTRATO
. NUMERO

[ PLAZO
FECHA DE INICIO

' SUSPENSION 1

| REINICIO 1

' SUSPENSION 2

' REINICIO 2

| SUSPENSION 3

DETALLE
| Obra publica ]
| 142 de 16 de octubre de 2014 ;
2 meses Es

27 de noviembre de 2014

28 de nowembre de 2014 -
13 de enero de 2015
31 de enero de 2015

16 de junio de 2015

18 de ]ullo ) de 2015

REINICIO 3

27 de agosto de 2015

"ACTA FINAL
AcrA LIQUIDACION
VALOR

! VALOR ADICIONAL

| OBJETO

Desarrollio de la visita:

L

105 de septlembre de 2015

L I —

Sin fecha

Ciento sesenta y nueve millones seiscientos catorce
mil quinientos tres pesos c¢on cincuenta y cinco !

- —.

Treinta y cuatro millones noveaentos noventa y
nueve mil cuatrocientos treinta y dos pesos con
ochenta y seis centavos m/cte. ($34'999.432,86)
Obra publica para la construccion de unidades
| sanitarias en la Institucion Educativa Moreno vy
Escandon Sede Principal — Municipio San Sebastian
de Mariquita — Departamento del Tolima,

La diligencia fue atendida por parte de Planeacidn Municipal actual, Arquitecto Daniel
Felipe Perilla-Secretario de Despacho y el Arquitecto Rodrigo Avila Mogolién integrante del
equipo de trabajo de Planeacion, asi como por parte del Contratista de la Obra Piblica,
Ingeniero Juan Daniel Gamboa- representante legal del Gupo Praxxis S.A.S, al igual que
otro integrante de! Grupo contratista Francisco Javier Vergara Caicedo, estando presentes
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en el sitio de la obra publica, es decir, la Institucién Educativa Moreno y Escandén donde
se realizd la respectiva observacion a la obra consistente en la revisién de calidad,

cantidad, proceso y sistema constructivo, cumplimiento de normativa, pertinencia de la
obra y sus actividades, registro fotografico, etc.

En la Institucidn Educativa, fue recibida la visita por parte del Rector Sigifredo Ramirez

Flérez, al igual que los rectores anteriores Farid Vargas y Diomedes Reyes quien impetro la
denuncia.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

QObra terminada
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1. Asistencia de Planeacion Municipal

equipo contratista

y el| | 2. Interior de las baterias, mesones en
_ __concreto enchapados

e — >

osimilar

4. No existe aislamiento
elementos metalicos y el piso, tipo dado |

entre los

-

5. Lamparas eléctricas

1 [ _6._sSistema metal deck para Ia placa __
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7. Acero expuesto a la  intemperie. 8. Sifon sin ningun tipo de desnivel ni |
] Impermeabilizacion de la placa instalaciones sanitarias de desagiie

F 1 — F i
i

9. Piso con la misma tableta de muro, sin 10. Acero expuesto en la parte inferior del |

, especificacion para piso, ademas de ningln meson

| tipo de desnivel
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1" 11. Fachada desde la via publica

S

13. Contacto contraproducente de elementos

14. Carencia de elemento impermeable en la

. metalicos con piso fachada externa de la Institucién
| e N - ' FEducstiva ) ;
. IMAGENES DE LAS UNIDADES SANITARIAS YA EXISTENTES:

Aprobado 15 de mayo de 2013 Pagina 17 de 28





































